

MANUTENÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS AO TEMPESTIVO E ESCOREITO ANDAMENTO DOS TRABALHOS DE DESCARACTERIZAÇÃO DAS BARRAGENS AREDES E CENTRAL

1. INVESTIMENTOS DO TRIMESTRE BARRAGEM AREDES

A seguir apresenta-se o resumo dos investimentos realizados/Mantidos pela SAFM Mineração para descomissionar a Barragem Aredes para o trimestre referente a este relatório.

Tabela 1-1: Resumo com os valores gastos no segundo trimestre para o descomissionamento das barragens

Serviço	Empresa	Período	Valor
Levantamento topográfico	Eduardo Almenara trozeski soluções	Trimestral	R\$ 65.072,36
Acompanhamento de aderência, movimentação e desenvolvimento de projeto	Fast to mine, micromine e slide	Trimestral	R\$ 24.849,90
Pé de carneiro	NOVO DIA	Trimestral	R\$ 137.698,68
Tratores	EXE	Trimestral	R\$ 524.546,14
Novos colaboradores da equipe técnica SAFM com encargos	SAFM	Trimestral	R\$ 432.634,00
Manutenção de equipamento	Oficina interna e outras	Trimestral	R\$ 615.214,88

Vigilância patrimonial aos equipamentos e demais	anjos da guarda	Trimestral	R\$ 442.638,18
Laboratório	Benjesolos	Trimestral	R\$ 50.000,00
Revestimento	Nova Safra	Trimestral	25285,09
Total de investimentos			R\$ 2.317.939,23

Caso seja necessário as notas de pagamento podem ser verificadas na empresa.

A seguir é apresentado e indicado a quantidade dos equipamentos assim como são apresentadas as novas contratações.

Tabela 1-2: Quantitativos de Equipamentos ALFA, disponibilizados para o processo de descaracterização. Destacado em verde os equipamentos que tiveram aumento na frota

Equipamentos Próprios	Quantidades
Caminhões Basculante Volvo FMX 460	De 22 para 30
Caminhões Pipa Volvo VM 330	5
Escavadeira Hidráulica Case CX 350	3 aumentou para 6
Escavadeiras Hidráulica Case CX 240	2
Carregadeira Case 821	7 aumentou para 8
Motoniveladora Case 865 B	2
Motoniveladora John Deere 670 G	1
Retroescavadeira de Pneu	1
Pá carregadeira John Deere 724 K	1 aumentou para 2

2. INVESTIMENTOS DO TRIMESTRE BARRAGEM CENTRAL

A seguir apresenta-se o resumo dos investimentos realizados/Mantidos pela SAFM Mineração para descomissionar a Barragem Central para o trimestre referente a este relatório.

Tabela 2-1: Resumo com os valores gastos no segundo trimestre para o descomissionamento das barragens


Serviço	Empresa	Período	Valor
Levantamento topográfico	Eduardo Almenara trozeski soluções	Trimestral	R\$ 65.072,36
Acompanhamento de aderência, movimentação e desenvolvimento de projeto	Fast to mine, micromine e slide	Trimestral	R\$ 24.849,90
Pé de carneiro	NOVO DIA	Trimestral	R\$ 137.698,68
Tratores	EXE	Trimestral	R\$ 524.546,14
Novos colaboradores da equipe técnica SAFM com encargos	SAFM	Trimestral	R\$ 432.634,00
Manutenção de equipamento	Oficina interna e outras	Trimestral	R\$ 615.214,88
Vigilância patrimonial aos equipamentos e demais	anjos da guarda	Trimestral	R\$ 442.638,18
Laboratório	Benjesolos	Trimestral	R\$ 50.000,00
Total de investimentos			R\$ 2.292.654,14

Caso seja necessário as notas de pagamento podem ser verificadas na empresa.

A seguir é apresentado e indicado a quantidade dos equipamentos assim como são apresentadas as novas contratações.

Tabela 2-2: Quantitativos de Equipamentos ALFA, disponibilizados para o processo de descaracterização. Destacado em azul os equipamentos que tiveram aumento na frota

Equipamentos Próprios	Quantidades
Caminhões Basculante Volvo FMX 460	De 22 para 30
Caminhões Pipa Volvo VM 330	5
Escavadeira Hidráulica Case CX 350	3 aumentou para 6
Escavadeiras Hidráulica Case CX 240	2
Carregadeira Case 821	7 aumentou para 8
Motoniveladora Case 865 B	2
Motoniveladora John Deere 670 G	1
Retroescavadeira de Pneu	1
Pá carregadeira John Deere 724 K	1 aumentou para 2



GLAUCO MOL SANTOS
DIRETOR OPERACIONAL



BARBARA LIZANDRA
RT DE ACOMPANHAMENTO

JAIME NAVES BRANCO
PROJETISTA